Digital Aesthetic stories

#	Name	%	Duration	Start	Finish
	Digital Aesthetic stories		59 days	2009-8-17	2009-11-5
1	Content Requiermnets Planing		4 days	2009-8-17	2009-8-20
2	Modeling		9 days	2009-8-20	2009-8-29
3	Modeling Progress check Milestone		1 day	2009-8-31	2009-8-31
4	Coding		5 days	2009-8-27	2009-9-1
5	Coding Progress check Milestone		8 hrs	2009-9-2	2009-9-2
6	Level Making		10 days	2009-9-2	2009-9-12
7	Level Design Progress check Milestone		1 day	2009-9-14	2009-9-14
8	Progress check Milestone		1 day	2009-9-3	2009-9-3
9	Sound Recordings		2 days	2009-9-17	2009-9-18
10	Finalisation Milestone		8 days	2009-9-17	2009-9-25
11	Word description of your project		4 days	2009-9-11	2009-9-15
12	1 minute of video documentation		5 days	2009-9-16	2009-9-21
13	Progress check Milestone		1 day	2009-9-10	2009-9-10
14	Alpha presentations pt. 1 Milestone		1 day	2009-9-28	2009-9-28
15	Alpha presentations pt. 2 Milestone		1 day	2009-9-29	2009-9-29
16	Progress Check Milestone		1 day	2009-10-8	2009-10-8
17	Beta presentations pt. 1 Milestone		1 day	2009-10-12	2009-10-12
18	Beta presentations pt. 2 Milestone		1 day	2009-10-13	2009-10-13
19	Final Touches		16 days	2009-10-15	2009-11-2
20	Project 2 (final project) formal presentations Milestone		1 day	2009-11-5	2009-11-5